

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора МКУ «Центр развития
образования Пермского муниципального района»
« 21 » марта 2012 г.
А.Р. Потапова



**План мероприятий
по сопровождению введения курса ОРКСЭ
в общеобразовательных учреждениях Пермского муниципального района**

№	Мероприятия	Планируемый результат	Сроки	Исполнитель и
1. Нормативно-правовое обеспечение курса ОРКСЭ				
1.1.	Ознакомление руководителей ОУ, учителей курса ОРКСЭ с нормативной базой курса ОРКСЭ (федерального, краевого, муниципального уровней)	Руководители ОУ, учителя знакомы с нормативной базой курса ОРКСЭ	Март 2012г.	Зам. директора ЦРО Потапова А.Р. Эксперт ЦРО Патокина М.А.
1.2.	Размещение нормативно-правовых документов в рамках курса ОРКСЭ на сайте ЦРО Пермского района http://cro59.ru/index/orkseh/0-109	Реализация курса в соответствии с нормативными документами	Март 2012г.	Эксперт ЦРО Патокина М.А.
1.3.	Своевременное информирование ОУ об изменениях в нормативно-правовой базе курса ОРКСЭ (на совещаниях руководителей ОУ, встречах учителей ОРКСЭ, размещение информации на сайте ЦРО http://cro59.ru/index/orkseh/0-109)	Осведомленность ОУ об изменениях в нормативно-правовом обеспечении курса ОРКСЭ	Весь период преподавания курса ОРКСЭ	Эксперт ЦРО Патокина М.А.
1.4.	Консультация юриста ЦРО Пермского района для руководителей ОУ и учителей ОРКСЭ по вопросам преподавания курса (групповые, индивидуальные)	Юридическая помощь руководителям и педагогам ОУ района по вопросам преподавания курса	Весь период преподавания курса ОРКСЭ	Юрист ЦРО Зырянова О.В.
2. Организационное обеспечение курса ОРКСЭ				
2.1.	Издание приказа на уровне муниципалитета «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012г.»	Приказ о введении курса ОРКСЭ на уровне муниципалитета № 163/1 от 21.03.2012г.	Март 2012г.	Секретарь ЦРО Такмакова В.А.

2.2.	Формирование состава Рабочей группы по вопросам контроля введения курса ОРКСЭ и организация её деятельности	Утвержден состав Рабочей группы Приказом управления образования Пермского муниципального района № 163/1 от 21.03.2012г. Организована деятельность Рабочей группы по вопросам введения курса ОРКСЭ на территории Пермского района	Март 2012г.	Эксперт ЦРО Патокина М.А.
2.3.	Организация и проведение встреч Рабочей группы в течение учебного года в соответствии с утвержденным планом	Обсуждение имеющихся результатов, проблем, трудностей в рамках введения курса ОРКСЭ, предложения по устранению имеющихся трудностей, планирование дальнейшей работы по сопровождению введения курса ОРКСЭ	2012-2013 уч. год	Эксперт ЦРО Патокина М.А. Члены Рабочей группы
2.4.	Встречи с представителями религиозных конфессий на территории Пермского района	Урегулирование процесса введения курса ОРКСЭ на территории района	Второе полугодие 2011-2012 уч. года Первое полугодие 2012-2013 уч. года	Начальник управления образования Пермского района А.А. Норицин
2.5.	Использование федерального сайта ОРКСЭ http://orkce.org/ в процессе сопровождения введения курса ОРКСЭ	Своевременное получение информации по вопросам введения курса (нормативная база, методические материалы, опыт других регионов и т.п.)	Весь период преподавания курса ОРКСЭ	Эксперт ЦРО Патокина М.А. Учителя курса ОРКСЭ
2.6.	Сбор сведений о выборе модуля курса ОРКСЭ в ОУ района	Данные о выбранных модулях курса ОРКСЭ в ОУ района	В мае-июне каждого учебного года	Эксперт ЦРО Патокина М.А.
2.7.	Анкетирование учителей курса ОРКСЭ по проблемам преподавания и выбора курса ОРКСЭ, по предложениям об оказании информационной,	Перечень проблем в преподавании курса Перечень предложений по совершенствованию оказания	Декабрь 2012г., май 2013г.	Эксперт ЦРО Патокина М.А.

	методической помощи	информационно-методической помощи учителям курса ОРКСЭ		
2.8.	Анализ проведенного анкетирования учителей ОРКСЭ	Планирование информационно-методического обеспечения сопровождения преподавания курса ОРКСЭ на уровне муниципалитета с учетом запросов учителей	Январь, 2013г. июнь	Эксперт ЦРО Патокина М.А.
2.9.	Участие в ежеквартальном мониторинге по вопросам введения курса ОРКСЭ ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (г.Москва)»	Мониторинг по вопросам введения курса ОРКСЭ	2012-2013 уч. год	Эксперт ЦРО Патокина М.А.

3. Кадровое обеспечение

3.1.	Прохождение курсовой подготовки учителей, преподающих курс ОРКСЭ, в размере не менее 72 часов в учреждениях: - ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (г.Москва)» - РИНО ПГНИУ - ГБОУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» - ИКЦ «Каменный город» - АНО ДПО «Открытый институт профессионального развития»	Все учителя, преподающие курс ОРКСЭ прошли курсовую подготовку в рамках преподавания курса ОРКСЭ	До момента преподавания курса	Руководитель и ОУ
3.2.	Информационно-методическое сопровождение учителей курса ОРКСЭ (групповые и индивидуальные встречи)	Оказание методической помощи учителям ОРКСЭ	Весь период преподавания курса ОРКСЭ	Начальник отдела общего образования Управления образования Пермского района Седлова И.В.

				Зам. директора ЦРО Потапова А.Р. Эксперт ЦРО Патокина М.А.
3.3.	Организация конкурсов профессионального мастерства для педагогов ОУ Пермского района, в том числе для учителей ОРКСЭ	Представление опыта по преподаванию курса ОРКСЭ учителями ОУ района Создание методической копилки в рамках курса ОРКСЭ (методические рекомендации, конспекты уроков, опыт по взаимодействию с родителями).	Весь период преподавания курса ОРКСЭ	Зам. директора ЦРО Потапова А.Р.
3.4.	Собеседование с руководителями ОУ по вопросам введения курса ОРКСЭ	Информация о введении курса ОРКСЭ (имеющиеся проблемы, трудности, интересный опыт). Рекомендации руководителям ОУ по совершенствованию преподавания курса	В конце первого и второго полугодия каждого учебного года	Начальник отдела общего образования Управления образования Пермского района Седлова И.В. Зам. директора ЦРО Потапова А.Р.
3.5.	Участие (выступления) в научно-методических конференциях на уровне края/федерации по вопросам реализации курса ОРКСЭ	Информация о результатах и перспективах реализации курса ОРКСЭ на уровне края/федерации Обмен опытом преподавания курса ОРКСЭ	Весь период преподавания курса ОРКСЭ	Зам. директора ЦРО Потапова А.Р. Эксперт ЦРО Патокина М.А.
3.6.	Участие учителей ОРКСЭ в районных методических мероприятиях	Обмен опытом среди учителей ОРКСЭ ОУ района	Весь период преподавания курса ОРКСЭ	Зам. директора ЦРО

	(Методические дни, семинары, конференции) – представление опыта преподавания курса (мастер-классы, открытые уроки)	Создание методической копилки в рамках курса ОРКСЭ (методические рекомендации, конспекты уроков, опыт по взаимодействию с родителями).		Потапова А.Р. Эксперт ЦРО Патокина М.А.
4. Научно-методическое обеспечение				
4.1.	Организация встреч для учителей курса ОРКСЭ по вопросам преподавания курса с представителями научного сообщества (РИНО ПГНИУ, Институт развития образования Пермского края)	Оказание информационно-методической помощи учителям ОРКСЭ	В течение 2012-2013 уч. года	Эксперт ЦРО Патокина М.А.
4.2.	Организация деятельности районного методического объединения учителей ОРКСЭ (РМО учителей ОРКСЭ)	Оказание методической помощи учителям курса ОРКСЭ в рамках деятельности РМО	С 2013-2014 уч. года	Эксперт ЦРО Патокина М.А. Руководитель РМО Шестакова Л.Н.
4.3.	Анализ результатов деятельности РМО. Планирование деятельности РМО на следующий учебный год	Совершенствование деятельности РМО. Оказание качественной помощи учителям ОРКСЭ по вопросам преподавания курса	С 2013-2014 уч. года	Эксперт ЦРО Патокина М.А. Руководитель РМО Шестакова Л.Н.
5. Материально-техническое обеспечение				
5.1.	Обеспеченность учебниками в ходе реализации курса ОРКСЭ (100%)	Создание условия для эффективного освоения курса ОРКСЭ учащимися ОУ района	Весь период преподавания курса ОРКСЭ	Руководитель и ОУ
5.2.	Сбор информации об обеспеченности учебниками в ходе реализации курса ОРКСЭ	Информация об обеспеченности учебниками учащихся ОУ района в рамках курса ОРКСЭ	Весь период преподавания курса ОРКСЭ	Эксперт ЦРО Патокина М.А.